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1 Inleiding 
1.1 Algemeen 
Door diverse ontwikkelingen binnen de provincie Limburg zijn verschillende natuurwaarden verloren gegaan 
binnen het Natuurnetwerk ( Voormalige NNN of NNL) . Om dit te compenseren zijn percelen als natuur ingericht 
met doel op ontwikkeling van specifieke natuurdoeltypen. Het uitvoeren van een veldinspectie voor 
natuurcompensatie is een efficiënte methode om de effectiviteit en nauwkeurigheid van de 
compensatiemaatregelen te kunnen beoordelen. Dit rapport richt zich op de evaluatie van de daadwerkelijke 
staat van de compensatiegebieden in vergelijking met de oorspronkelijke inrichtingsplannen. Door middel van 
deze veldinspectie streven we ernaar om inzicht te krijgen in hoeverre de natuurcompensatie daadwerkelijk 
voldoet aan de gestelde doelen en vereisten. De bevindingen van deze inspectie zullen dienen als informatie 
voor binnen de provincie Limburg intern uit te voeren beoordeling van de compensatiemaatregelen. 

1.2 Doel document en samenhang 
De bevindingen en aanbevelingen kunnen dienen als input voor eventuele aanpassingen in het beleid met 
betrekking tot natuurcompensatie of vergelijkbare kwesties. De vraagstelling die met dit rapport beantwoord 
wordt gaat als volgt; 
 
Voldoet de uitgevoerde natuurcompensatie (voor verloren gegane waarden volgens gebiedsbescherming NNN) 
die de provincie Limburg in zijn rol van opdrachtgever heeft gerealiseerd bij de aanleg van fysieke projecten? De 
natuurcompensatieopgave zoals die in de planfase is vastgesteld geldt daarbij als uitgangspunt.  
 
De concrete uitwerkingsvraag heeft betrekking op de NNN-compensatie van natuurbeheertypen. De primaire 
focus ligt op het vaststellen van gerealiseerde oppervlakten van de betreffende natuurbeheertypen. De 
beoordeling is gebaseerd op bevindingen die in het veld zijn aangetroffen, betreffende het beheer en onderhoud, 
aanwezigheid van de inrichting, eventuele inboet en afwerking van de percelen en eventuele gebreken hiervan.  
Er is niet gericht beoordeeld vanuit de soortbescherming gerealiseerde compensatiemaatregelen. Wel worden 
opvallende zaken hieromtrent vermeld wanneer deze in het veld worden geconstateerd. Met name de Buitenring 
Parkstad kent een variatie aan soortencompensatie en natuurcompensatie waardoor hier in de beoordeling naar 
het geheel is gekeken en niet alleen specifiek naar de NNN-compensatie beheertypen. 

1.3 Betreffende compensatie projecten  
Hieronder een lijst met de beoordeelde compensatieprojecten: 

1. Buitenring Parkstad 
2. Boscompensatie Canon te Ulingsheide 
3. Natuurbegraafplaats Mookerheide 
4. Pompstation Breehei WML 
5. Project Schinnen 
6. VDL Nedcar 

 
Bovenstaande projecten worden verder in dit rapport toegelicht met bijhorend beeldmateriaal.  
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2 Plan van aanpak  
2.1 Voorbereiding  
Eerst is in een startoverleg, samen met de provincie, bepaald wat het kwalitatieve detail niveau is van de uit te 
voeren beoordeling. Vervolgens zijn de toetsingscriteria en het niveau van beoordeling vastgelegd in 
overeenstemming met de provincie.  
 
Hierna is Geonius aan de slag gegaan met het veldwerk voor te bereiden op basis van beschikbaar gestelde 
documentatie voor de betreffende natuurcompensatiegebieden om een zo volledige mogelijke database van te 
beoordelen percelen, inrichting en ontwerpplannen en data omtrent realisatie op te bouwen om de veldinspectie 
uit te kunnen voeren.  
 

2.2 Veldwerk  
Alle percelen en gebieden waarvan voldoende gegevens voorhanden waren binnen de 6 compensatieprojecten 
zijn fysiek door twee deskundigen van Geonius bezocht waarbij de interactie tussen ecologie en inrichting en 
beheer ter plaatse werd beoordeeld op een kwalitatief niveau.  
 
De beoordeling is uitgevoerd op het volgende toetsing niveau;  

• Aanwezigheid inrichting en compensatie; 
• Ingericht zoals beoogd blijkend uit de inrichtingsplannen; 
• Intact. Kan worden beoordeeld of en in hoeverre de beoogde inrichting ( nog) intact is; 
• Vervallen / onderkomen van beoogde inrichting en compensatie; 
• Hoe staat de beplanting erbij ( inboet, uitval, overwoekerd, afwijkende plant en boom/struik soorten, 

etc.);  
• Hoe zijn de vegetaties ontwikkeld lettende op de groeijaren sinds beoogde realisatie; 
• Zijn er duidelijk zichtbare problemen met oppervlaktes aanplant of aangelegde beplantingen door 

beheer of niet aangeslagen beplantingen. 
 
De veldinspectie had niet het niveau van een kwantitatieve beoordeling in hoeverre exacte aantallen plantgoed 
en oppervlakten wel of niet zijn ingericht danwel onderkomen of vervallen zijn. Hiervoor zijn wel inschattingen 
gemaakt op basis van Street smart luchtfotobeelden en veldinspectie data om de kwaliteit te kunnen beoordelen. 
Aantallen bepalen, oppervlaktes inmeten, aanwezigheid van soorten bepalen en tellen of aantallen 
faunapassages, hekwerken, bomen, nestkasten tellen en controleren en dergelijke acties maken geen onderdeel 
uit van deze beoordeling. Uiteraard nemen we wel opvallende zaken of toevallig vastgestelde omissies mee in 
de beoordelingsrapportage.  

2.3 Uitvoering / verwerking  
In de rapportage wordt beknopt en met behulp van een beeldrapportage verslag gemaakt van de 
veldbeoordelingen op kwalitatief niveau volgens de toetsingscriteria die in het startoverleg gezamenlijk zijn 
bepaald en vastgelegd. 
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3 Beschrijving projecten 
Voor de ontwikkelingen die bij ieder project hebben plaatsgevonden, is de natuurcompensatie bij een aantal 
projecten in de vorm van een geldsom bepaald die betaald is aan de provincie. Andere projecten hebben een 
compensatie op eigen terrein kunnen uitvoeren, sommige op een terrein elders en weer andere een combinatie 
van deze genoemde maatregelen. In de hiernavolgende paragrafen is per deelgebied beschreven welke 
inrichtingsplannen er zijn en wat het project inhoudt. 

3.1 Buitenring Parkstad 
De natuurcompensatiepercelen bij de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) zijn gebieden die zijn aangewezen en 
ontwikkeld om de ecologische en milieueffecten van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) te 
compenseren met een omvang van 146,96 hectare (exclusief de opgave voortkomend uit de aansluiting Nuth en 
Avantis). De buitenring is een infrastructuurproject dat bedoeld is om de bereikbaarheid en de 
verkeersdoorstroming in de regio te verbeteren.  
Deze maatregelen houden concreet in dat er diverse percelen naast en in de buurt van de BPL zijn aangewezen 
om de natuurwaarden te compenseren alsmede om landbouwgebruik uit gebruik te nemen om zodoende de 
toename van stikstof uitstoot vanuit de BPL te kunnen salderen. De verloren gegane habitats vanuit het 
natuurnetwerk (NNN) en leefgebied voor diverse flora en fauna worden hersteld en/of worden opnieuw 
gecreëerd. Daarnaast zullen ze ook dienen als ecologische verbindingsroute tussen natuurgebieden en 
aansluitend Natuurnetwerk.  
Vanuit de verloren gegane natuurwaarden vanuit de Natuurnetwerk, destijds bekend als Ecologische 
hoofdstructuur (EHS), provinciale ontwikkelingszone (POG) en Boswet, compensatie zijn de volgende 
hoeveelheden aan verlies van de verschillende natuurdoeltypen bepaald; 
 

 
Figuur 1 verlies oppervlakten Buitenring Parkstad exclusief de onderdelen Nuth en aansluiting Avantis 
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Er zijn nog diverse andere natuurdoeltypen aanwezig binnen de compensatiepercelen van de BPL, die hierboven 
niet genoemd zijn omdat deze specifiek betrekking hebben op compensatie van natuurwaarden in het kader van 
soortcompensatie) 

 

De natuurcompensatie van de BPL is veruit de grootste binnen deze beoordeling en kent een groot aantal 
percelen verspreid over de volgende gemeenten; 

- Gemeente Beekdaelen (betreft de percelen binnen de voormalige gemeenten Nuth, Schinnen en 
Onderbanken) 

- Gemeente Brunssum 
- Gemeente Heerlen 
- Gemeente Kerkrade 
- Gemeente Landgraaf 

 
Voor ieder perceel is een kaart met de kwalitatieve verplichting betreffende de beschreven natuurdoeltypen 
beschikbaar. Op basis van dit kaartmateriaal heeft de beoordeling plaatsgevonden. Hieronder een voorbeeld van 
het toegepaste kaartmateriaal.  

 
Op de volgende pagina zien we een afbeelding met overzicht van de BPL in het rood en de aanliggende 
compensatiepercelen. Uit deze afbeelding kunnen we zien dat de compensatiepercelen van de BPL verspreid 
liggen. In de bijlage bij dit rapport is deze kaart op groter formaat weergegeven . 
 

 

Figuur 2 voorbeeld natuurcompensatie blad met toewijzing doel en beheertypen 
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Figuur 3 totaaloverzicht ligging compensatiepercelen Buitenring Parkstad 
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3.2 Boscompensatie Canon 
Met de ontwikkeling van een nieuw hoofdkantoor Océ in Venlo, is men uitgegaan van een aantasting van 2.5 ha 
bos en 1250 meter bomenrij. Om dit te compenseren heeft men het volgende inrichtingsplan opgesteld.  

 
Canon Production Printing Netherlands B.V., verder te noemen ‘Canon’, heeft een compensatieplicht voor 2,5 
hectare bos en 156 bomen. Canon is met de Provincie Limburg overeengekomen om de compensatieverplichting 
voor de bomenrij in te vullen met een extra oppervlakte bos van 1.600 m2. Aldus bedraagt de totaal te 
compenseren oppervlakte bos 2,66 hectare. De Stichting het Limburgs landschap heeft besloten om Canon in 
deze opgave van dienst te zijn.  

Figuur 4 Boscompensatie plankaart Canon Venlo 
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Volgens het inrichtingsplan moeten de volgende maatregelen worden uitgevoerd: bodemmonsters van het 
perceel zijn geanalyseerd om te komen tot een bemestingsadvies; welke en hoeveel mineralen (in de vorm van 
steenmeel) en welke hoeveelheid natuurcompost is nodig om de bodem te optimaliseren. Vervolgens wordt dit 
advies opgevolgd en worden de benodigde grondbewerkingen uitgevoerd. Voordat het plantsoen wordt 
aangeplant, wordt het perceel ingezaaid met graan. Dit graan fungeert als bodembedekker en voorkomt dat de 
aanplant overgroeid raakt door snelgroeiende kruiden. Bovendien beschermt het graan de beplanting tegen 
uitdroging. Als plantsoen wordt, indien verkrijgbaar, autochtoon materiaal gebruikt. Dit zijn bomen struiksoorten 
van lokale herkomst die het beste aangepast zijn aan de omstandigheden in dit gebied en in ecologisch opzicht 
een plus betekenen voor insecten die op deze soorten leven. Geplant worden diverse inheemse soorten, zodat 
een gevarieerd loofbos ontstaat. Aan de open oostzijde en aan beide kanten van de verharde weg die tussen 
beide bosdelen doorloopt, worden 35 meter brede randen van struikvormers geplant. Deze zijn door bloei en 
dragen van bessen en noten extra interessant voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. In totaal worden 
13.150 stuks bosplantsoen aangeplant; zie de aantallen per soort in onderstaand figuur.  
 
Hieronder de beplantingslijst om een beeld te krijgen wat men hier heeft neergezet.  
 

 
Figuur 5 Beplantingslijst boscompensatie Canon 
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3.3 Natuurbegraafplaats Mookerheide 
Door de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats wordt 4,4 ha NatuurNetwerkLimburg (NNL) aangetast. De 
Provincie heeft in 2018 een natuurcompensatieovereenkomst gesloten met Natuurbegraven Nederland (NN) 
voor de Natuurbegraafplaats Mookerheide. In deze overeenkomst is onder andere vastgelegd dat NN vanaf 
2020, 10 jaar achtereen, jaarlijks € 49.638,00 overmaakt aan de Provincie.  
In de natuurcompensatieovereenkomst is vastgelegd dat de Provincie dit geld moet inzetten voor een 
kwaliteitsimpuls binnen het Natuurnetwerk Limburg (NNL). Vanaf januari 2020, '21,'22, '23 en '24 is volgens 
afspraak € 49.638,00 jaarlijks ontvangen van Natuurbegraven Nederland op rekening van de Provincie Limburg. 
In totaal is tot nu toe € 248.190 ontvangen (mededeling Provincie Limburg, 11-06-2024). 
Een werkgroep bestaande uit een medewerker van de gemeente Mook en Middelaar, Natuurmonumenten, 
Natuurbegraven Nederland en Provincie Limburg buigt zich over de verdere besteding van het compensatiegeld. 
Het compensatiegeld moet volgens de compensatie-overeenkomst uiterlijk in 2030 zijn geïnvesteerd in het 
versterken van het NNL. 
 
Inmiddels is van de ontvangen som, namelijk € 65.853, ingezet voor de afwaardering en de omvorming van een 
agrarisch perceel (1,15 ha) tot natuur aan de Zevendalseweg in Plasmolen.  
Het aan te kopen perceel is geheel omgeven door bestaande natuur in het NNL dat in eigendom is van 
Natuurmonumenten. Stichting Nieuwe Natuur, gelieerd aan Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten, 
zal belast zijn met de aankoop en inrichting van het perceel. 
 
 
Conform document “220708 inrichtingsplan Zevendalseweg Mook SNN bewerkt.docx”: 
 

  



13 EA240062.R01.3.0 

We zien op bovenstaande inrichtingstekening de nieuwe elementen.  

Figuur 6: ligging perceel 

Figuur 7: i 

Figuur 6 ligging perceel 

Figuur 7 inrichtingstekening (bron: inrichtingsplan perceel Zevendalseweg, Mook, Stichting Nieuwe 
Natuur, Tom Steur, 16-06-2022) 
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3.4 Pompstation Breehei WML 
Pompstation Breehei WML kent een ontwikkeling op eigen terrein waarbij 0.2 ha natuurwaarde verloren gaat. 
De locatie is gelegen aan de Breevennenweg 11, circa 2,5 kilometer ten zuiden van de kern van Leunen in de 
gemeente Venray. Ter compensatie hiervan is een compensatiesom bepaald op basis van de verdwenen 
oppervlakte. Deze is betaald door WML d.d. 4/8/2016. Hieronder een afbeelding van de betalingsopdracht. De 
compensatie (aanplant van 0,2 ha bos) is gerealiseerd op perceel NDW AC 302 in Nederweert. Het perceel is 
groter (ca 1.53 ha) dan de verplichte 0,2 ha compensatie bos.  

 
Aanplant bos 
Ten noorden van de motorcrossbaan ligt nog een enclave landbouwgrond te midden van het aanwezige bos (zie 
uitsnede afbeelding hieronder). Vanuit de gebiedscommissie Sarsven en de Banen is de wens gekomen om hier 
bos aan te leggen. De gemeente Nederweert wil het aangrenzende perceel, nu in gebruik als populierenaanplant 
ook omvormen tot bos.  
 

Huidige situatie en potenties voor natuurontwikkeling  
Het in te richten perceel betreft perceel NDW00 T 624 met een oppervlakte van 1,5260 in eigendom van de 
provincie Limburg. Perceel 624 is tot recent in gebruik geweest als akker. In 2015 ligt het perceel braak en is 
begroeid met akkeronkruiden.  

Figuur 8 betalingsopdracht compensatiegelden 
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Hoewel er geen fosfaatonderzoek heeft plaatsgevonden het perceel mag er van uit worden gegaan dat in perceel 
624 de fosfaatgehalten zeer hoog zullen zijn. Er zal waarschijnlijk net zoveel fosfaat in de bodem zitten als in de 
percelen waarvan het fosfaat wel onderzocht is (BWare, 2013). Dit houdt in dat tot op een diepte van ca 50cm 
het fosfaatgehalte te hoog is voor het ontwikkelen van schrale natuur. 
 
Natuurbeheerplan 
Het perceel maakt deel uit van het NNN (Nationaal Natuurnetwerk). In het Natuurbeheerplan wordt richting 
gegeven aan mogelijk te ontwikkelen natuurdoeltypen van de begrensde NNN in Limburg. Perceel 624 ligt in het 
gebied MLW 3.38C en is begrensd als nieuwe natuur (Tabel 1 Beide hebben volgens het natuurbeheerplan 
ongeveer dezelfde streefbeelden. Voor het perceel 624 komt zonder ingrijpende maatregelen zoals afgraven of 
jarenlang uitmijnen alleen het Berken-Zomereikbos in aanmerking.  
  

Figuur 9 ligging compensatieperceel NDW00 T 624 
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Inrichting perceel 624 (1,5260 ha)  
(huidig naamgeving perceel NDW AC 302) 
Dit betreft een braakliggende akker. Om hier niet te lang in een pioniersfase, met in de eerste jaren veel distels, 
te blijven hangen heeft het de voorkeur om hier wel aan te planten. 
Bij het aanplanten moet rekening worden gehouden met een bos en een struweelzone. Daarnaast is er ook nog 
ruimte voor een brede zoom. 
De plantafstand bedraagt 1,50m x 1,50m. Struweelsoorten worden met inhammen vanuit de weg geplant. Ca 
1250m2 wordt niet beplant langs de weg wordt niet beplant. Deze vormt op termijn mantelzone. Het plantsoen, 
leeftijd 1+1 moet van gecertificeerde herkomst uit de meest recente Nederlandse rassenlijst zijn. 
 
Wat betreft het sortiment worden de volgende bomen aangeplant: 

- Zomereik 
- Ruwe berk 

Wat betreft de struweelsoorten wordt het volgende aangeplant: 
- Lijsterbes 
- Vuilboom 
- Hazelaar 
- Wilg 

 
Voorbereidende werkzaamheden 
Vanuit de Rietbeek wordt een laag slib over het perceel verspreid en ondergewerkt. Daarna kan het plantsoen 
machinaal worden geplant. Nazorg voor niet aanslaan bedraagt 1 jaar. Periode van uitvoering is na het uitdiepen 
van de Rietbeek en zal dus op zijn vroegst in 2016 zijn. 
 

Opmerking: 

Er ontbreekt een duidelijk inrichtingsplan in de vorm van een tekening. Dit vermoeilijkt het om de exacte 
locatie / groepen van bosplantsoen aanplant vast te stellen. 
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3.5  Project Schinnen  
Als gevolg van de uitbreiding van de begraafplaats in Schinnen gaat 1.350 m2 aan kruiden- en faunarijk grasland 
verloren. Door de aanleg van een nieuwe toegangsweg naar de Alfa brouwerij gaat 3.200 m2 verloren. Hiervoor 
is een compensatieverplichting opgesteld op perceel SN00A 3537. Hier moet een oppervlakte van 4.450 m2 
voldoen aan het natuurdoeltype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland.  
De afspraken in deze overeenkomst zorgen ervoor dat de oppervlakte natuur in de Goudgroene natuurzone 
gelijk blijft. De blauwe ingetekende contour in onderstaande afbeelding komt overeen met in totaal 4.450 m2 
oppervlakte.  

Figuur 10 Compensatie Schinnen 
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3.6 VDL Nedcar 
Met het oog op een duurzame verankering van VDL Nedcar in Zuid-Limburg, was het plan om uit te breiden met 
een tweede productielijn. Hiermee gekoppeld was ook de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsgebouwen, 
bijhorende voorzieningen en een wijziging en aanpak van verkeersknelpunten op en rondom het VDL-terrein. 
Bovenstaande noemen we “Uitbreiding VDL Nedcar”. Voor de natuurcompensatie is destijds enkel naar de 
fabrieksuitbreiding gekeken. Hiervoor is een Mitigatie- en compensatieplan ontwikkeld. Het onderstaande 
inrichtingsontwerp toont de kwalitatieve verplichtingen. VDL Nedcar heeft een deel zelf gecompenseerd en een 
deel is afgekocht welke de provincie zelf zal gaan inrichten. 
  

Figuur 11 Compensatie tekening VDL Nedcar 
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Figuur 12 natuurdoeltypen compensatie VDL Nedcar 
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Daarnaast zijn net buiten de bebouwde kom van Nieuwstadt verschillende percelen aangewezen waar het 
afgekochte deel wordt gecompenseerd door de provincie. Op onderstaande kaart zien we enkele percelen die 
deel uitmaken van deze compensatie wat betreft VDL. Andere delen betreffen een compensatie voor een ander 
project. Er is in totaal 0,9390 hectare ingericht (2024) van de in totaal 6,45 hectare inspanningsverplichting die 
de provincie aan zal moeten leggen. 
 
De kadastrale percelen waar het hier om gaat zijn: 

• NST02G 777 
• NST02G 785 
• NST02G 163  

 
Figuur 13 1ste deel wettelijke compensatie VDL Nedcar uitgevoerd door de provincie/ (deze percelen zijn met een dikke rode lijn 
gemarkeerd) 
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4 Bevindingen 
In dit hoofdstuk willen we de bevindingen per project toelichten waarbij we het veldwerk vergelijken met de 
inrichtingsplannen en kijken naar welke bevindingen we hieruit halen. Komt dit overeen met de 
inrichtingsplannen en in welke mate is de natuurcompensatie kwalitatief uitgevoerd? Er wordt niet alleen 
gekeken naar inrichting van de percelen, maar ook naar de staat van de aangeplante beplantingen, of het beheer 
(goed) is uitgevoerd, welke soorten aanwezig zijn in het project en mogelijke opmerkingen die we tijdens het 
veldwerk tegenkomen. 
 
In het geval van de Buitenring konden wij in het veld en in de hiernavolgende beoordeling geen onderscheidt 
maken tussen percelen primair ingericht met NNL-compensatie of percelen primair of in combi ingericht voor 
compensatie flora en fauna waarden.  
 

4.1 Buitenring Parkstad 

 
Algemeen  
De natuurcompensatiepercelen leveren een bijdrage aan het behoud en de verbetering van de ecologische 
waarde in de regio Parkstad. De herstelde en nieuw gecreëerde habitats leiden tot een toename van de 
biodiversiteit.  
 
Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, zijn er ook enkele uitdagingen en afwijkingen van het 
oorspronkelijke inrichtingsplan geconstateerd. 
 
Alle compensatie percelen zijn beoordeeld of althans is getracht deze te beoordelen in het geval van niet te 
betreden vegetatiestructuren. In de navolgende beoordeling worden ter illustratie enkele voorbeelden 
aangehaald ter verduidelijking van de algehele bevindingen. 

Figuur 14: Grote boslocatie, gemeente Landgraaf 
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Oppervlakte en inrichting 
De compensatiepercelen zijn voor zover kon worden beoordeeld in het algemeen aangelegd volgens de 
oppervlakten en inrichting zoals vastgelegd in de beoordeelde inrichtingsplannen. Bij een aantal percelen is 
echter gebleken dat het bepalen van de grenzen van de inrichting een uitdaging vormt. Dit komt voornamelijk 
door moeilijk begaanbare delen van de percelen die overwoekerd zijn geraakt, of door gebieden die langere tijd 
niet( goed) zijn onderhouden conform de beoogde natuurdoeltype ontwikkeling. Deze overwoekerde percelen, 
waarbij soms al sprake is van spontane bosopslag, maken het lastig om de oorspronkelijke grenzen te 
identificeren en te beoordelen of de percelen nog voldoen aan de beoogde inrichting. 
 
De percentages zoals op basis van onze bevindingen bepaald komen neer op dat circa 80-90% aangelegd is 
conform de beoordeelde inrichtingsplannen. De resterende 10-20% van de percelen bevatten geconstateerde 
afwijkingen (zie onderstaande alinea) en/of moeilijk tot niet te beoordelen percelen als gevolg van 
afwijkend/geen beheer. Het beheer aspect van de percelen en de bijhorende percentages worden op de 
volgende pagina besproken. 
 
Verschillende percelen zijn onderhevig geweest aan natuurlijke veranderingen die de oorspronkelijke inrichting 
hebben beïnvloed. Deze veranderingen, zoals natuurlijke successie en variaties in waterpeil, hebben soms geleid 
tot een verschuiving van de doelstellingen. Dit wil niet altijd betekenen dat het negatief is en het heeft geleid tot 
bijzondere en soms zeldzame vegetatietypen. 
 
Een voorbeeld hiervan is terug te zien bij het perceel ten noorden van het Ecoduct Feldbiss. Hier is een gedeelte 
Vochtige heide N06.04 ingetekend. Oppervlakte 0.05.12 ha. De vorm van de natte heide strekt zich bij deze een 
stuk verder door en lijkt iets nauwer uit te lopen. De constatering is dat de huidige oppervlakte overeenkomt 
met wat oorspronkelijk de opgave was alleen dat de feitelijke begrenzing afwijkt van de vastgelegde grenzen in 
het inrichtingsplan. Op een andere locatie (Voormalige perceel SNN))E.286.) waar een kruidenrijk en faunarijk 
grasland aanwezig zou moeten zijn staat het vol met reuzenpaardenstaart wat door een kweluittrede als oorzaak 
kan hebben (zie figuur hieronder).  
   

Figuur 16: reuzenpaardenstaart 

Figuur 15 zonnedauw op terrein met vochtige heide 
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Beheer en kwaliteit 
Achterstallig of geen beheer van in totaal +- 50% van alle BPL-compensatie percelen heeft geleid tot ongewenste 
vegetatiestructuren. Dit is met name zichtbaar in gebieden waar snelgroeiende soorten domineren of waar 
noodzakelijke beheermaatregelen zoals maaien, inzaaien van akkers, snoei of begrazing niet (tijdig) zijn 
uitgevoerd. In 15% van deze gevallen is het beheer compleet uitgebleven, wat niet alleen leidt tot ongewenste 
vegetatiestructuren, maar ook op een verminderde habitatkwaliteit. 
 
Als voorbeeld betreffen de locaties waar kruidenrijk grasland als natuurdoeltype wordt nagestreefd, maar waar 
houtige gewassen blijken te staan (opslag). Deze zijn een resultaat van het ontbreken van periodiek maaibeheer. 
 
Een ander voorbeeld is het achterstallig snoeibeheer van het natuurdoeltype Hoogstamboomgaard. Voor 80% 
van alle percelen met dit natuurdoeltype is er slecht of helemaal geen snoeibeheer gepleegd. Sommige van deze 
percelen hebben een regeling dat er niet jaarlijks gesnoeid moet worden, wat ook aangegeven staat, maar als de 
aanplant van betreffende boomgaarden grofweg 4-5 jaar geleden is uitgevoerd, kunnen we stellen dat bij veel 
boomgaarden ook al 4-5 jaar geen snoeibeheer heeft plaatsgevonden. Als voorbeeld perceel NUT00B.439 waar 
LO1.09 hoogstamfruitboomgaard onderkomen en afwijkend beheer alsmede L01.05 knip- en scheerhaag 
onderkomen en afwezig is en struweelrand (L01.10) de overhand dreigt te nemen 
  

Figuur 17: opschot naast stam 

Figuur 18; niet beheerde hoogstam fruitgaard 
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4.2 Boscompensatie Canon 
Conform de mail van het Limburgs Landschap aan de Provincie Limburg d.d. 11-06, 
 
“De aanplant van de boscompensatie van Canon Production Printing Netherlands B.V. is in december 2023 
afgerond. Deze aanplant is gerealiseerd ten noorden en zuiden van de Verlengde Trappistenweg (oostelijk van 
Tegelen) en heeft een gezamenlijke oppervlakte van 2,66 ha.  
 
Voor de vorm met een golvende oostrand is gekozen om luwe en zonrijke inhammen te creëren die extra 
interessant zijn voor insecten. In de randen zijn 15 tot 25 meter breed inheemse struiksoorten aangeplant, in de 
overige delen zijn boomvormers aangeplant. Geplant is in groepen van dezelfde soort; hiermee voorkomen we 
dat langzame groeiers in de eerste bosfase al overvleugeld worden door snelle groeiers.” 

 
Oppervlakte en inrichting: 

Bosaanplant is aanwezig op de aangegeven locatie. Het betreft uniforme aanplant van groepen Sporkenhout, 
zoete kers, inlandse eik, linde, haagbeuk, kastanje, spaanse aak, lijsterbes, zwarte els, rode kornoelje, hazelaar 
en ruwe iep. Tevens is er aan de randen een zoom van trosvlier meidoorn en sleedoorn en roos aangeplant, 
volgens dezelfde methodiek. De plantafstand bedraagt ca. een meter. Tussen de Trappistenweg en de 
bosaanplant is op het perceel een buffer van 15 meter.  

De slingerende vorm van dit perceel wordt door alleenstaande palen (acacia?) begrensd.  

Figuur 18: zicht op deel ten zuiden van de Trappistenweg 
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Figuur 19; solitaire palen als begrenzing van de slingerende vorm 
 
Beheer en kwaliteit 

Het volledige perceel is daarnaast ingezaaid met graan ter bescherming van mogelijke overwoekering door 
onkruiden. De kwaliteit van de aangeplante struiken en bomen is goed. Meer dan 90% van de aanplant oogt 
vitaal. Er zijn enkele trosvlieren aangetroffen met vraatschade en tevens zijn er enkele dode eiken aangetroffen 
in de gehele aanplant. Uitval van de beplanting lijkt zich tot een minimum te houden.  

Overige bevindingen: 

In het algemeen zijn er weinig kruiden aanwezig op het perceel. Enkel aan de randen zijn diverse (akker)kruiden 
aangetroffen als: bonte wikke, ijle dravik, grasklokje, akkerdistel, Canadese fijnstraal, reukloze kamille, zachte 
ooievaarsbek, grote klaproos, bijvoet, blaassilene, gewone steenraket, sint-janskruid, kluwenzuring, 
vogelwikke, voederwikke rood guichelheil en kaal knopkruid. 

De actie om het perceel in te zaaien met graan werkt dus goed om het onkruid te onderdrukken. Het 
aangeplante bosplantsoen ondervindt hierdoor minder concurrentie. Zie  

 

Figuur 20 voorbeeld van 
aanplant met weinig druk van 
kruiden door de aanwezigheid 
van graan 
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4.3 Natuurbegraafplaats Mookerheide 

 
Oppervlakte en inrichting: 

De compensatielocatie kent een kruidenrijk grasland in ontwikkeling. De randen van dit perceel zijn zoals het 
inrichtingsplan aangelegd en kennen een correcte aanpak van de aanplant (plantafstanden) als ook de 
boombeschermingsmiddelen (boompaal, gietrand, boomband, …). Het perceel kent aan de westelijke zijde een 
bestaande knip- en scheerheg.  
 

Beheer en kwaliteit 

In de inrichtingsplannen staat duidelijk beschreven dat het perceel een “kruiden- en faunarijke akker” moet zijn. 
Het perceel wordt in deze beheerd als zijnde een “kruiden- en faunarijk grasland”. De ontwikkeling en 
aanwezigheid van vogels/insecten en ander wild is zeker, maar hier is de grote vraag; is dit de bedoeling om het 
te beheren als een grasland of als akker.  
 
Verdere inrichtingselementen staan er goed bij. De bestaande knip- en scheerheg voldoet aan het snoeibeheer. 
Het oogt erna dat het vorig jaar nog gesnoeid is door het schot wat er tijdens het veldbezoek nog op zit. De 
oostelijke perceelsrand kent een nieuw aangeplante knip- en scheerheg. Deze is in ontwikkeling en ziet er over 
het algemeen goed uit. In deze haag zit maximaal 10% uitval. De bomen die geplant zijn (ook aan de oostelijke 
en westelijke perceelsranden) staan goed in het blad, buiten twee stuks. Hiervoor moet in het komend 
plantseizoen een inboet plaatsvinden.  
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Figuur21: boom afgebroken bij bevestiging van boomband 
 
Overige bevindingen: 

De houtwal aan de noordelijke zijde van het perceel kent een overwoekering van de reeds aanwezige Robinia 
pseudoacacia. Deze woekert en spreid zich uit over het grasland en ook de knip en scheerheg komt in het gedrang 
als deze niet wordt beheerd. Daarnaast is aan de noordwestelijke hoek een woekering van adelaarsvaren.  
 

 

  

Figuur22 Woekering door Acacia in haagplantsoen Figuur23: Woekering van de adelaarsvaren 
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4.4 Pompstation Breehei WML 

Oppervlakte en inrichting 
Volgens de inrichtingsplannen van dit project gaat het om twee percelen, namelijk perceel NDW00 AC 302 (in 
voorgaande documentatie was dit nog perceel NDW00T624, maar is in de naamgeving veranderd), en het perceel 
NDW00T623. Ter vergemakkelijking worden de percelen enkel bij de nummers genoemd. Voor de compensatie 
is enkel het eerste perceel gebruikt, namelijk perceel 302 
 Het perceel 302 was vroeger een akkerperceel. De insteek van dit project is om deze twee percelen om te 
vormen naar een bos die men in het inrichtingsplan beschrijft als ‘Zomereiken-berkenbos’. 
 
Perceel 302  
Er is een hoeveelheid van 0,2 ha nodig voor de compensatie. Het gehele perceel is 15.330 m2. De oppervlakte 
komt overeen, maar de inrichting van het terrein is moeilijk terug te zien. Door het ontbreken van een duidelijk 
inrichtingsplan (tekening of iets dergelijks) van deze locatie is het moeilijk om te beoordelen wat is aangeplant 
en wat niet. Qua boomvormers staan er voornamelijk Ruwe berken die van formaat zijn. Verder zijn er diverse 
soorten aangetroffen, zoals de populier, linde, lijsterbes en eik, waarvan er vermoeden is dat dit meer een 
spontane ontwikkeling is.  

Figuur 25 zaailing van een berk 

Figuur 24 
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In de aangeleverde documentatie wordt over een 1250m2 geschreven dat niet werd aangeplant. Vermoedelijk 
is dit het gedeelte wat evenwijdig aan de naastgelegen weg is. Daarnaast is ook het meest zuidelijke deel is 
minder dicht begroeid. Hieronder in de figuur zijn deze plekken in het blauw aangegeven.  

 
Van de totale oppervlakte van 15.330 m2 is er een oppervlakte niet aangeplant, namelijk 1.250 m2. Er blijft nog 
14.080 m2 over. Hiervan is ongeveer 5.500 m2 bebost (minimaal 60% kroonbedekking).  
Met andere woorden; ongeveer 61 % is niet bebost.  

 
Beheer en kwaliteit 
Hierover kunnen we moeilijk een uitspraak doen, gezien de aanwezige vegetatie eruitziet alsof het voornamelijk 
spontane ontwikkeling is. Er is mogelijk wel een hoeveelheid beplanting dat ingeboet dient te worden.  
  

Figuur26: minder dicht begroeide delen van perceel 302. Bron: perceelloep.nl. Datum satellietfoto: 2023 

Figuur 27 
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Overige bevindingen 
De grassige vegetatie is vrij monotoon. Her en der staat een ontwikkeling van bramen.  
 

4.5 Project Schinnen 

 
Oppervlakte en inrichting: 

Op de compensatie locatie is een grasland aanwezig. Het compensatieperceel maakt onderdeel uit van een 
groter perceel. In het veld is geen onderscheid waarneembaar tussen het beoogde kruiden- en faunarijk 
grasland en het grasland er omheen. Dit grasland eromheen is overigens ook onderdeel van NNL en heeft 
hetzelfde doeltype, Kruidenrijk- en faunarijk grasland. 

Beheer en kwaliteit 

Op het moment van het veldbezoek is het gehele perceel gemaaid. Daarmee is ook het kruiden- en faunarijk 
grasland in volledigheid gemaaid en afgevoerd. Het grasland bestaat uit een monotone grazige vegetatie van 
gestreepte witbol. Het grasland is relatief kruiden arm. Er zijn enkele soorten aangetroffen als: (zachte) 
ooievaarsbek, scherpe boterbloem, ridderzuring en vogelmuur. Buiten de perceelgrenzen is een zoom van 
overwegend braam aanwezig. Op basis van het veldbezoek kan niet worden beoordeeld of hier sprake is van 
het correct en volledig toepassen van het beoogde beheerdoeltype maar het perceel wordt in ieder geval 
beheerd als grasland met een maaibeheer cyclus. 

Het pas beter bij een kruiden en faunarijk grasland dat er op elk moment altijd delen niet worden gemaaid. 
Overhoekjes, sinusmaaien, een dergelijke zou een logischer beheer zijn voor fauna dan op enig moment alles 
maaien en afvoeren. Dit fauna gerichte beheer was op het moment van inspectie niet toegepast.  

  



31 EA240062.R01.3.0 

4.6 VDL Nedcar 
 
Oppervlakte en inrichting: 

De natuurcompensatiepercelen bestaan uit delen bostype Haagbeuken en Essenbos goudgroen, kruidenrijk 
grasland goudgroen, kruidenrijk grasland geen goudgroen en hoogstam fruitgaard; geen goudgroen.  

De beoordeling van deze gebieden kunnen we niet volledig doen, gezien de Geleenbeek, die dwars door het 
gebied stroomt ten tijde van het veldbezoek werd heringericht. Tijdens het veldbezoek was de volledige strook 
naast de Geleenbeek (zowel goudgroen als niet goudgroen kruidenrijk grasland) niet meer intact door 
grondverzet werkzaamheden. De Geleenbeek wordt hier heringericht. Hierdoor kunnen we dit ook niet 
beoordelen. Andere onderdelen werden bezocht en beoordeeld.  

Onderstaande afbeelding geeft in het rood een indicatie weer, waar de werkzaamheden plaatsvonden. 

 
Figuur 28: werkzaamheden tijdens veldbezoek in rood. 
 

.   
Figuur 29: herinrichting Geleenbeek ten tijde van veldbezoek. 
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De aannemer die tijdens het veldbezoek aan het werk was, heeft hier enkele bouwketen geplaatst en 
plaatselijke voorziening voor opslag en parkeerplaats. Deze beperkt zich tot de rand van goudgroen grasland. 
Hierachter situeert zich een kruidenrijk grasland (goudgroen). Dit gedeelte voldoet aan de kwalitatieve 
verplichting. Hieronder een foto van het grasland en rechts ervan een indicatie waar de bepaalde foto 
genomen is. 

  
Figuur 30: gedeelte goudgroen kruidenrijk grasland achter de opstelling van de aannemer.  
 

Aanwezigheid van bosplantsoen. Dit is aangelegd cf. het inrichtingsplan.  
  

Figuur 32: aangeplante laan met voornamelijk zomereiken (dit situeert zich 
in het compensatiegedeelte “Haagbeuken essenbos goudgroen”. 

Figuur 34: bosplantsoen 
Figuur 35: oranje stip = locatie 

Figuur 31: oranje stip = locatie 

Figuur 33: oranje stip = locatie 
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Aanplant van bosplantsoen en verschillende bomen is aanwezig en aangebracht op de locaties. Dit is conform 
het inrichtingsplan aangebracht.  

 

Hoogstamfruitgaard (niet goudgroen) is aanwezig. Bijhorende elementen zoals de boompalen en boombanden 
zijn daarnaast ook aanwezig en in goede conditie. 

  

Niet goudgroen kruidenrijk grasland is tijdens het veldbezoek gemaaid en het maaisel ligt klaar voor af gevoerd 
te worden. Het maaisel zelf bevat vrij weinig variatie.  

  

Figuur 37: oranje stip = locatie 

Figuur 36: kruidenrijk grasland "pad" tussen het 
bosplantsoen door met her en der een aangeplante 
boom. 

Figuur 38: oranje stip = locatie 

Figuur 39: oranje stip = locatie 
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Beheer en kwaliteit 

Wat betreft het aangeplante plantsoen mag er het een en ander worden ingeboet. Schatting dat ca. 30% is 
uitgevallen van het bosplantsoen. De aanplantmaat werd in het inrichtingsplan omschreven als 30-40. Dit is 
een kleine aanplantmaat. Gezien het feit dat het bosplantsoen voornamelijk door een grassige vegetatie wordt 
omsingeld, is het moeilijk om te zien waar het bosplantsoen hier al reeds bovenuit is gegroeid of dat de 
beplanting uitgevallen is.  

 
Figuur 40: Boven de grassige vegetatie komen her en der een plukje loof uit. 
 
Het gedeelte bosaanplant ten oosten van de Geleenbeek is vele malen ruiger als het westelijk gedeelte. Twijfel 
over het succesvol aanslaan van het bosplantsoen maat 30-40 in dit oostelijk deel is reëel en uitvalpercentage 
wordt in het geheel ook hoger geschat. 
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De bomen in dit gebied zijn niet allemaal aangeslagen. Het gaat over de verschillende eiken in het plangebied 
die aangeplant zijn als laan. Maar ook de solitairen of bomen in groep staan niet allemaal er goed bij. Schatting 
is dat 20% uitgevallen is of niet vitaal.  

     

Figuur 41: Uitval van diverse bomen 
 

Ten oosten van de Geleenbeek boom aangetroffen die ogenschijnlijk niet is aangeplant. Mogelijk is deze ook 
ten behoeve van de werkzaamheden aan de Geleenbeek uit de grond gehaald en hier geplaatst. 

 
Figuur 42 
 
Overige bevindingen: 

De boomverankering is niet uniform. De ene boom heeft geen verankering meer. Andere bomen zijn bevestigd 
met boomband en de andere met juteband. Diverse boompalen zijn al afgebroken of niet meer aanwezig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Figuur 43: boomverankering 
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4.6.1 NC Nieuwstadt 
Er geldt een inspanningsverplichting om 6,45 ha uiterlijk 31 december 2026 te realiseren. Inmiddels is 0.94 ha 
gerealiseerd. Namelijk de percelen NST02-G-163, NST02-G-777 en NST02-G-785. Dit wil zeggen dat nog 5.51 ha 
voor de 31-12-’26 gerealiseerd moet worden. Dat is ook het restant van de wettelijke natuurcompensatie 
opgave door provincie vanuit uitbreiding VDL Nedcar.  
 
Onderstaande richten we ons op het reeds gerealiseerde gedeelte van 0.94 ha. 
 
Inrichting 
Door het ontbreken van specifieke inrichtingsplannen, kunnen we niet controleren op hoe het is aangeplant. 
Denk hierbij aan het controleren van de plantafstanden, sortiment, etc. Wat we wel kunnen controleren is of 
het bosplantsoen, struweel en gras- en klavermengsel is aangebracht en of hier uitval van is.  
 
Zoals in het veld is opgenomen, kloppen de inrichtingsmaatregelen en komen overeen met het beschikbaar 
gestelde kaartmateriaal. De vierkante meters zoals op de inrichtingskaart is weergegeven zijn zo ook in het veld 
aanwezig. Echter variaties in plantdichtheden sortiment in aanplant vakken en dergelijk kan niet worden 
herleid en dus ook niet gecontroleerd. 
 

       
Figuur 45: vochtige standplaats 

Figuur 44: gras en klaver, cf. inrichtingsplannen 
 
Beheer en kwaliteit  
Op de projectlocatie kunnen we het groen onderverdelen in drie stukken, namelijk; 

• Bosplantsoen 
• Struweel 
• Gras- klavermengsel 

 
Qua beheer kunnen we ten tijde van dit veldbezoek nog niet veel vinden, gezien het bosplantsoen en struweel 
vrij recent is aangeplant. Het plantgoed en zaaimengsel heeft één groeiseizoen nu net meegemaakt en in 
afgelopen zomer hebben we geen enorme droogte meegemaakt. Hierdoor is de uitval gering en wordt het 
geschat op 5%-10%. 
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Overige bevindingen  
Op de percelen NST02G 163 en perceel NST02G-785 is de grond enorm vochtig. Het advies is om hier rekening 
mee te houden met mogelijke uitval van het plantsoen door de grondwaterstand en de concurrerende werking 
van de wilgvegetatie (opschot uit zaadval van omliggende wilgenbeplanting) die hier de overhand zal nemen.  

 
Op perceel NST02G 777 is een grasstrook van 6m behouden die evenwijdig aan de naastgelegen Rode beek loopt. 
Dit wordt niet onderverdeeld in een natuurtype. Het gaat om een lengte van 244m waarbij we op een totale 
oppervlakte uitkomen van 0.15 ha die niet is meegerekend in de 0,94 hectare wettelijke compensatie.  
 

 

Figuur 46 perceel NST02G 163, met op de voorgrond gras- en klavermengsel ingezaaid en het achterliggende deel bosplantsoen en struweel 
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5 Conclusie 
In dit hoofdstuk wordt per projectgebied beschreven wat de conclusie is en wat de aandachtspunten zijn. 

5.1 Buitenring Parkstad 
De 146,96 hectare natuurcompensatie maatregelen zijn aangelegd alleen voor een deel niet op inrichting en 
kwaliteit te controleren en zo mogelijk ook al vervallen. Een exacte oppervlakte kon niet worden bepaald maar 
van circa 50% van de percelen was sprake van ogenschijnlijk achterstallig of geen beheer sinds de realisatie en 
inrichting. Er zijn uitdagingen wat betreft het beheer en de monitoring hiervan wat betreft de natuurcompensatie 
percelen. Wij adviseren om kortere lijntjes te houden met de aannemer/beheerder van de betreffende percelen 
en aanvullend hierop het opstellen en/of uitbreiden van gedetailleerde beheerplannen die specifiek inspelen op 
de huidige ecologische omstandigheden en uitdagingen van elk perceel. 
Daarnaast adviseren wij om een monitoringsprogramma toe te gaan passen om de ecologische ontwikkelingen 
nauwkeurig te volgen en tijdig bij te sturen waar nodig. 
 
Concreet:  
De natuurcompensatiepercelen bij de Buitenring Parkstad Limburg leveren een belangrijke bijdrage aan het 
behoud en de versterking van de regionale biodiversiteit. Echter is slecht en/of geen beheer van de 
compensatiepercelen bij +- 50% van de 146,96 hectare compensatiemaatregelen aangetroffen. Hierdoor zal op 
lange termijn het nagestreefde doel voor natuurinrichting natuurnetwerk en leefgebied compensatie niet 
worden behaald. Ondanks de uitdagingen en afwijkingen van het inrichtingsplan, zijn de ecologische voordelen 
duidelijk zichtbaar. De vraag is of dit volstaat aan de gewenste natuurdoeltypen en de kwaliteit van het 
leefgebied voor doelsoorten hiermee behaald worden. Door het uitbreiden van beheerplannen, communicatie 
hiervan en aanvullende monitoring, kan de effectiviteit van de percelen verder worden verhoogd, waardoor de 
lange termijn doelen voor natuurcompensatie beter kunnen worden bereikt en geborgd. 

5.2 Boscompensatie Canon 
De vereiste compensatie van 2.5 hectare bos en 156 bomen is omgezet naar 2.66 ha bos aanplant. De 
aangetroffen inrichting komt hiermee overeen. Er is gekozen voor een aanplant van bosplantsoen, te midden 
van een met graan ingezaaide akker. De vormen van het aangeplante plantsoen kent een sierlijke vorm (S-vorm 
aan de oostelijke zijde). Dit heeft het doel om een gevarieerde bosontwikkeling te genereren. Door een 
afwisseling van zonrijk en minder zonrijkere onderdelen. Dit zal pas zijn vruchten afwerpen als het bosplantsoen 
meer volwassen is als dat het op het moment van bezoek is. 
 
Verdere controle is noodzakelijk binnen de komende jaren om te garanderen dat het gewenste resultaat wordt 
behaald. 

5.3 Natuurbegraafplaats Mookerheide 
Wat betreft de omvorming van een agrarisch perceel tot natuur van 1,15 ha aan de Zevendalseweg in Plasmolen, 
kunnen we stellen dat het gehele perceel er in het algemeen goed bij ligt. Belangrijk aandachtspunten zijn de 
volgende:  

- Beschrijving van het gewenste type “Kruiden- en faunarijke akker” terwijl in het veld een “Kruidenrijk- 
en faunarijk grasland” aanwezig is.  

o VRAAG: is deze afwijking misschien besproken met beheerder? Of is dit verschil in soort 
grasland aanvaardbaar? 
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- Aandachtspunt voor beheer: diverse woekeringen van enerzijds een boomvormers als ook kruidachtige 
beplanting. Wanneer niet beheerd zullen ze het gewenste beeld overnemen (knip- en scheerheg en het 
grasland verdwijnt bij uitblijven van beheeringrepen). 

5.4 Pompstation Breehei WML 
Gewenst beeld is een bos op de compensatielocatie. Er is een mogelijkheid dat er aangeplant is, maar dat er veel 
uitval is geweest en de inboet hiervan is uitgebleven. Er is daarnaast een compensatieverplichting van 0.2 ha. 
Deze oppervlakte voldoet aan wat er in het veld is aangetroffen.  
 
Daarnaast is er sprake van natuurlijke ontwikkeling en ontstaan van een divers gebied. Er is sprake van een 
ruigteveld/ diverse grassige vegetatie aan de voor- en achterzijde van het terrein. Het midden van het terrein 
kent diverse boomvormers (voornamelijk berk) die zorgen voor schaduw. Dit genereert op zijn beurt weer een 
diversiteit in het projectgebied. De vorming van enkele braam ruigten zorgt ook voor veel broed- en 
schuilmogelijkheden.  
 
Concreet; het perceel voldoet aan het gewenste beeld. 

 

5.5 Project Schinnen 
De onderstaande afbeelding geeft weer welk deel als type “Kruidenrijk- en faunarijk grasland” moet voldoen. Bij 
het veldbezoek bleek dat het volledige perceel (inclusief perceel 4505 + 4504 + 3537) gemaaid was en het 
vrijgekomen maaisel was afgevoerd.  
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De beheeringreep voldoet aan een kruidenrijk grasland. Echter kunnen we stellen dat er nu geen zaadopslag in 
de directe omgeving is. Er zijn ogenschijnlijk geen faunamaatregelen toegepast zoals sinus maaien en het over 
laten staan van hoeken en randen maaisel als dekking en overwintering voor diverse faunasoorten. 

5.6 VDL Nedcar 
De door VDL Nedcar te realiseren compensatiemaatregelen zijn gerealiseerd en aanwezig conform 
inrichtingsplan. Door werkzaamheden die aan de Geleenbeek plaatsvinden, kan men het gebied niet in zijn 
volledigheid beoordelen. 
Betreft het bosplantsoen dat overwoekerd wordt door de grazige vegetatie; hier is ongeveer 30% of meer 
uitgevallen. Advies is om de inboet te voorzien van een grotere plantmaat dan zoals is aangelegd. Deze 
beplanting zal minder snel overwoekerd worden door de grazige vegetatie en heeft hierdoor meer kans op 
aanslaan. 
Het afwerkingsniveau van de gerealiseerde aanplant is niet hoogwaardig. Verschillend materiaalgebruik voor 
bijvoorbeeld de boomverankering. Het gebied behoeft extra aandacht in de afwikkeling en herstel naar 
aanleiding van de Geleenbeek werkzaamheden. 
Na oplevering van de Geleenbeek herinrichting is het van belang dat men ofwel de situatie hersteld en bijwerkt 
en controleren of de gewenste oppervlakte kruidenrijk grasland voldoet of dat er nog meer oppervlakte hersteld 
moet worden. Mogelijk dat hier aanvullende afspraken zijn gemaakt tussen het waterschap en de provincie, in 
dat geval hebben wij hiervan geen beschikking gehad ten tijde van de veldinspectie en hebben we dit niet mee 
kunnen nemen in onze beoordeling. Indien er wettelijke compensatie permanent is vervallen door de 

Figuur 47: indicatieve schets van het gedeelte kwalitatieve verplichting in het groen wat tijdens het veldbezoek is gemaaid. 
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werkzaamheden aan de beek dan kan er mogelijk een nog extra in te vullen rest compensatieopgave open komen 
te staan. 
 
Daarnaast is voor de eerste door de provincie gerealiseerde deel van de verplichte taakstelling ( 2024 aangelegd) 
betreffende de percelen in Nieuwstadt een monitoring aanbevolen om te controleren of het plantsoen zich naar 
wens ontwikkeld en eventueel bij te sturen waar nodig i.v.m. de hoge grondwaterstanden en de gewenste 
soorten die hier tot stand komen. De beoogde ontwikkeling van de eerste oppervlakte is correct en conform 
inrichtingsplan uitgevoerd. Delen van het perceel langs de beek waren buitengewoon nat en er is wel al een 
uitval van circa 10% van het plantgoed waarneembaar. 
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6 Aandachtspunten  
Bij ieder project dat bij deze opdracht hoort, zijn er aandachtspunten en ieder project heeft zijn eigen 
uitdagingen. Echter zijn er een overkoepelende aandachtspunten die gelden voor ieder project, namelijk: 

1. Uniforme plannen en centrale registratie 
Streef een uniforme opzet en aanpak van inrichting en beheerplannen na en leg de detailplannen ook 
goed vast in het systeem van de provincie. Nu was het vaak zoeken en puzzelen om alle plannen bij 
elkaar te krijgen en buiten te kunnen lokaliseren en beoordelen. Ook wijzigingen n.a.v. de plannen goed 
vastleggen in hetzelfde systeem zorgt voor een concretere en specifiekere mogelijkheid om plannen te 
kunnen monitoren en controleren in de jaren na oplevering. Stel hierbij ook gedetailleerde en locatie-
specifieke beheerplannen op die rekening houden met de locatie specifieke ecologische 
omstandigheden en uitdagingen van elk perceel. Dit moet inhouden dat er duidelijke richtlijnen zijn voor 
regulier onderhoud, zoals maaien, begrazing en bestrijding van invasieve soorten. 
 

2. Regelmatige monitoring en evaluatie 
Er zijn nu 3 controle momenten bepaald in de periode van 10 jaar waarna de overeenkomst vervalt en 
de provincie geen verantwoordelijkheid meer heeft op naleving van de compensatieopgave. Door 
hierbij uniforme en concrete plannen en doelen te beoordelen kan de ontwikkeling beter worden 
gecontroleerd en bijgestuurd. Nu zijn er in de beoordeling in de dossier controle documenten bekeken 
waar enkel beoordeeld werd of iets aanwezig was met niet veel meer dan een ja of nee als antwoord. 
Dit zijn zeer beperkte controles op basis waarvan weinig tot niks kan worden ondernomen om iets te 
verbeteren of bij te sturen. Implementeer een concreet en systematisch monitoringsprogramma om 
ecologische veranderingen nauwkeuriger te kunnen volgen in de 3 en of meer / minder controle 
momenten. Gebruik de gegevens uit deze monitoring om beheerstrategieën bij te stellen en waar nodig 
corrigerende maatregelen te nemen of op te leggen. 
 

3. Samenwerking met lokale gemeenschappen en organisaties: 
Bevorder samenwerking met lokale gemeenschappen en (natuur)organisaties om de uitvoering en het 
beheer van de natuurcompensatiepercelen te ondersteunen. Dit kan leiden tot een grotere 
betrokkenheid, gedeelde verantwoordelijkheid en toegang tot extra kennis en middelen. 
 

4. Flexibiliteit en afweging 
Pas een aanpasbare en adaptieve management benadering toe voor controle en beheer en bijsturing 
van de compensatieopgaven die ruimte biedt voor aanpassingen in de inrichtings- en beheerplannen op 
basis van feedback uit monitoring en veranderende ecologische omstandigheden. Dit zorgt ervoor dat 
de beheerstrategieën dynamisch en responsief blijven. Dit kan ook prima in de 10 jaar periode waarin 
momenteel 3 controle momenten zijn voorzien. 
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7 Foto bijlagen 
 

7.1 Buitenring Parkstad Limburg  
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7.2 Canon Venlo 

 
 

 

7.3 Natuurbegraafplaats Mookerheide 
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7.4 Pompstation Breehei WML 
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7.6 VDL Nedcar 
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8 Bijlage BPL kaart 
compensatiegebieden 
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